

Согласовано: Глава  
Администрации  
Асиновского  
городского поселения  
Кутепов Ю.Р.

"25" апреля 2013 г.



Утверждаю:  
Генеральный  
директор  
ООО "АТЭК"  
Артемов В.П.

"25" апреля 2013 г.

### График остановки котельных на ремонт в 2013 году

	Котельная	Начало	Окончание
1	ПУ-24	10.06.13	16.06.13
2	Гагарина	17.06.13	30.06.13
3	ХДСУ	01.07.13	07.07.13
4	Дружба	08.07.13	21.07.13
5	МПК	22.07.13	04.08.13
6	ВЭС	29.07.13	11.08.13
7	РТП	12.08.13	18.08.13
8	ДРСУ	19.08.13	25.08.13
9	ПМК-16 База	26.08.13	01.09.13

Главный инженер ООО "АТЭК"

Анисимов С.В.